


# 園舎 改修・改築工事

園舎の改修・改築工事について、現時点での決定事項をお知らせします。行事日程など、変更となるものもありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。なお、今後の状況により、大きく変更となることがありますので、ご了承ください。

## A. 工事予定（令和6年1月～）



	大まかな時期	場所	主な工事内容	
①	令和6年 1月中旬頃 ～	1 F トイレ	・改装	・騒音などの状況によっては、年長は⑤へ移動
②	2月中旬頃 ～末頃	2 F トイレ	・工事期間中の 仮事務室に改装	・中央階段使用不可、 非常階段を使用
③	2月	お日さま広場	・工事現場事務所 (プレハブ) 設置	
④	4月～	現在の 1 F 年長保育室 2 F ホール	・一部外装工事	・④の建物は使用可
⑤	令和7年3月	現在の 年少・年中保育室 多目的室・教材室	・仮囲い ・解体 ・総2階建てに改築	・⑤は解体・改築のため、 年少・年中は④へ移動
④	未定	現在の 1 F 年長保育室 2 F ホール	・内装工事	・全学年、改築後の⑤へ 移動

## B. 行事日程変更

行事	変更前	変更後
お餅つき	令和6年 1 / 13 (土)	令和5年 12 / 23 (土)
〔 前日午前保育	〃 1 / 12 (金)	〔 前日12 / 22 (金) 終業式
〔 代休	〃 1 / 15 (月)	〔 代休無し
(年長) 卒園写真撮影	〃 1 / 25 (木)	令和5年 12 / 18 (月)

※ 令和5年度「卒園式」、令和6年度「入園式」は、ひまわり幼稚園のホールで挙行する予定です。

※ 令和6年度「ひまわりフェスタ」「夏祭り」「お餅つき」の実施については、工事の状況により、検討します。

## C. その他

工事に伴い、園庭に機材や工事車両が入ります。園児に危険が無いよう、安全管理を徹底します。ご協力いただくことが多々あるかもしれませんが、ご理解をお願いいたします。

### <令和6年4月からの登降園>

- 現在の桃組横が出入り口となる予定です。
- ⑤を仮囲いするため、ドライブスルーができなくなるかもしれません。その際は、対応策を検討し、連絡します。
- ひまわり広場に工事車両が駐車します。十分に気を付けて登園してください。状況によっては、南門からの登園ができなくなることもあります。

### <物品注文>

- 在庫を保管しておくスペースが無いため、注文を受けてから発注します。お届けするまでに日数がかかることをご了承ください。

千葉県や千葉市と話し合いを重ねながら進めています。本日お伝えした内容が大幅に変更となることもあります。その都度お知らせしていきます。

※ 質問などがありましたら、園長までお願いします。